

8L01 ITER 計画の進展 - 調達の新展開と運転期の議論 -




量子科学技術研究開発機構 鎌田 裕

- ITER建設：初プラズマまでに必要な建設工程の77%を達成し、主要建屋もほぼ完成。ITERの「運転」を具体的に構想する時期に入った。
- 初プラズマ以降に装着する機器製作も本格化。原型炉に繋がる多くの技術を創出。



ITER サイト(2021年10月)



据付けられた最初のセクターモジュール

韓国製真空容器
セクター&日本製
TFコイル2機

- ITERの運転実施に向けた「ITER日本研究チーム」を、BA活動や原型炉設計活動と連携して構築して行く。

ITER日本研究チーム（研究実施と人材育成）

